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Skalering av 
utviklingsarbeidet

Opprettholde 
kvaliteten

Omfangskontroll
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Hovedutfordringer
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Oversikt over løsningen
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Logic Apps

JavaScript

Custom pages

Innebygde Canvas apper

Power BI

- Selvstendige rapporter

- Innebygd i Power Apps

Modelldrevet app

Løsninger Beskrivelse

Contoso – Finans Større modul

Contoso – Budsjetter Større modul

Contoso – Canvas apper Innebygde canvas apper

Contoso – Modelldrevne apper Hovedapplikasjon

Contoso – Vedtak Egen modul

Contoso – Miljøvariabler Nødvendig env. Variabler

Contoso – Choice Kolonner for valg

Contoso – Sikkerhet Sikkerhetsroller, 
kolonnesikkerhetsprofiler

Contoso – Tabeller 70 tabeller i Dataverse
26 webressurser

Contoso – Dataflyter 26 dataflyter

Power Fx
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• 1x løsningsarkitekt/utvikler

• 2x Power Platform-utviklere

• 1x Power Bi-utvikler

• Prosjektleder

• Produkteier

• Prosjektmedlemmer / interessenter (9+)

• Testere

Prosjektgruppen



8

Bak kulissene: Vår arbeidsmetode
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Bak kulissene: Vår arbeidsmetode
Dev

Feilretting 
oppdatering

Ny modul løsning

Scrum Sprint-
syklus – 2 uker

Oppgradering av 
løsning

Test Produksjon

Test Produksjon

Patch av 
funksjonalitet

Test Produksjon

Fusjonere Test Produksjon

Test



Skalering av 
utviklingsarbeidet

Opprettholdelse av 
kvalitet
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Fordeler med valgt tilnærming

• Effektivt samarbeid og 
endringshåndtering

• Selektiv utrulling

• Reduserer avhengigheter 
mellom team ved å jobbe 
modulært

• Kontrollert eksponering
• Løpende testing & 

publisering
• Rask feilretting



Vi utvikler ikke bare en ny løsning; Vi endrer også måten de jobber på

Endrede krav 

Fristelsen til å 
inkludere mer 

Eksternt trykk Ressursbegrensninger 

Tekniske utfordringer 

Sterk forståelse for forretningssiden 
og interne prosesser

Bryte inn i milepæler/faser

Tydelig kommunikasjon og 
forståelse

Spør, utfordre og vær kritisk
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Omfangskontroll
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Ulemper

• Tårn av patcher

• Power Platform Pipelines

• Avhengigheter skaper flaskehalser

• God dokumentasjon og kontroll/oversikt er avgjørende



• Dokumenter 
distribusjonsprosessen

• Hvor godt ville denne 
"metoden" ha fungert med 
enda flere utviklere?

• Kontinuerlig distribusjon av 
nye funksjoner

• Segmentering av løsninger

• Flere utviklere er alltid en 
utfordring (i lavkode)

• Distinkte miljøer er et must!

• Mangel på god kildekontroll

• Brukerhistorier av lavere 
kvalitet uten akseptkriterier

• Tidlig innføring av ny 
funksjonalitet fra Microsoft
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Hva vi lærte

Det gode Det dårlige Forbedringer



Spørsmål ?
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Tusen takk 
for oppmerksomheten!




	Innhold
	Lysbilde 1: Effektiv skalering og styring av komplekse Power Platform-prosjekter 

	Dagsorden
	Lysbilde 3
	Lysbilde 4: Bakgrunn
	Lysbilde 5: Hovedutfordringer
	Lysbilde 6: Oversikt over løsningen
	Lysbilde 7: Prosjektgruppen
	Lysbilde 8: Bak kulissene: Vår arbeidsmetode
	Lysbilde 9: Bak kulissene: Vår arbeidsmetode
	Lysbilde 10: Fordeler med valgt tilnærming
	Lysbilde 11: Omfangskontroll
	Lysbilde 12: Ulemper
	Lysbilde 13: Hva vi lærte
	Lysbilde 15: Spørsmål ?
	Lysbilde 16: Tusen takk  for oppmerksomheten!
	Lysbilde 17


